
 

UTVECKLING AV LANDERYDS 

JÄRNVÄGSMUSEUM (LJM) OCH LOKSTALL 
- dokumentation av Leader-projektet med byggnadsantikvarisk kommentar 

 

Syfte:  

- att utveckla Landeryds Järnvägsmuseum som attraktivt besöksmål.  

Mål: 

-  att det ska finnas fungerande toalett- och duschutrymmen anslutna till kommunalt vatten & avlopp 

samt att det ska finnas ställplatser för husbilar/husvagnar. 

Innehåll: 

- renovering av toalett- och duschutrymmen, investering i och anslutning till kommunalt vatten & 

avlopp, iordningsställande av ställplatser för husbilar/husvagnar, åtgärder kring lokstallet (bl a för-

bättrad ytterbelysning) och invigning.  

Finansiering enligt Jordbruksverkets beslut: 

- Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 428 809 kr 

- Lokalt ledd utveckling Halland:           211 204 kr 

- Landeryds Järnvägsmuseum                195 100 kr  

- Summa faktisk projektfinansiering:    835 113 kr (varav 640 013 kr som Leader-stöd) 

- Projektkostnad utöver ovanst:         ca 30 000 kr 

Projekttid inkl förberedande administration samt ansökningar till och beslut av myndigheter: 

- 29/11 2019 – 1/6 2024 varav huvuddelen av byggarbetena utförda under 2023. 

Anlitade lokala entreprenörer/företag efter offertförfrågan: 

- Åkershults Skogstjänst, T.Hus, JC Kakelmäster, Anderssons El, Hylte Rörbolag.  

Utfört av Hylte kommun: 

- bygglov för ställplatserna samt gräv- och rörarbete i Hyltevägen för VA-anslutning till tomtgräns. 

Administrativt stöd/handledning under hela projektet: 

- LLUH-kontoret i Hyltebruk.   

Redovisat ideellt arbete: 

- ca 115 timmar utförda av företrädesvis 6 föreningsmedlemmar. 

Effekt/slutsats av projektet: 

- museets besökare och medlemmar som arbetar i lokalerna har fått förväntad servicenivå.  

- LJM och lokal besöksnäring har tillförts en ny resurs genom ställplatserna intill lokstallet.   

                                                                                                                                          … forts på baksidan                                                                  



- lokstallet blir mer användbart för externa aktiviteter som föreningsmöten, kulturevenemang etc. 

 

Byggnadsantikvarisk kommentar: 
Projektets återställande av lokstallets toalett- och duschutrymmen har även en byggnadsantikvarisk 

aspekt, och ingår i vaktslåendet kring det järnvägsanknutna kulturarvet i Landeryd. Där är lokstallet 

från 1906/1924 ett viktigt inslag tillsammans med de kvarvarande personalbostäderna för järnvägs-

anställda i dess närhet, liksom stationshuset som 2018 förklarades som statligt byggnadsminne 

tillsammans med godsmagasinet och dressinförrådet. Riksantikvarieämbetet framhöll: ”Stations- 

området med stationshus och de andra byggnader som byggdes för järnvägens behov, är ett väl- 

bevarat minnesmärke över hur järnvägen förvandlar en liten by till ett stationssamhälle. Samman-

taget har stationsmiljön i Landeryd ett högt kulturhistoriskt värde”.  

Därefter har Trafikverket i en rapport från 2022 klassat järnvägens kulturmiljö i Landeryd som 

”av mycket högt värde”. Länsstyrelsen överväger att låta göra även lokstallet till byggnadsminne. 

                                                                                                                             
Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) 

STYRELSEN 

Vid invigningen av färdigställt Leader-projekt 2024-04-28 

 

 

 


